


MAPA DE RISCO

Dados do Processo:	
Objeto:	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO AMBULÂNCIA, CATEGORIA TIPO B (SIMPLES REMOÇÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GLÓRIA DO GOITÁ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E NORMAS VIGENTES.
Objetivo:	REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL


Fase de Análise:			
	x	Planejamento da Contratação	Seleção do Fornecedor
		Gestão do Contrato	

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCO 1: AMBULÂNCIA COM ESPECIFICAÇÕES INADEQUADAS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Especificações técnicas desatualizadas, incompletas ou que não atendam às normas vigentes para ambulâncias.	Riscos à segurança dos pacientes e da equipe médica, dificuldade na operação dos equipamentos, descumprimento da legislação e necessidade de adaptações ou nova compra.	Média	Alto
Ação Preventiva		Ação de Contingência	
Utilizar especificações técnicas detalhadas e atualizadas, baseadas na legislação vigente e nas normas da ANVISA, incluir requisitos de segurança, conforto e funcionalidade, consultar profissionais da área da saúde sobre as necessidades específicas das ambulâncias.		Negociar com o fornecedor a adequação da Ambulância às especificações, caso a adequação não seja possível, realizar nova compra com especificações corrigidas.	
RISCO 2: ATRASO NA ENTREGA DA AMBULÂNCIA			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Problemas logísticos do fornecedor, atraso na produção ou importação de peças.	Prejuízo ao atendimento à população, falta de ambulâncias para transporte de pacientes e sobrecarga nas unidades de saúde.	Média	Alto
Ação Preventiva		Ação de Contingência	
Incluir no contrato cláusulas com prazos de entrega rigorosos e multas por atraso, escolher fornecedores experiência comprovada e capacidade de produção.		Alugar ambulância temporariamente, acionar veículos de outros órgãos públicos (bombeiros, SAMU), negociar prorrogação do prazo de entrega com o fornecedor.	
RISCO 3: EQUIPAMENTOS DAS AMBULÂNCIAS COM DEFEITOS			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Falhas na fabricação, transporte inadequado ou instalação incorreta dos equipamentos.	Riscos à segurança dos pacientes, impossibilidade de utilizar a ambulância, necessidade de manutenção corretiva e atrasos no atendimento.	Média	Alto



Ação Preventiva		Ação de Contingência	
Exigir certificados de qualidade para os equipamentos, realizar testes de funcionamento na entrega das ambulâncias, incluir cláusulas de garantia no contrato e treinar a equipe médica no manuseio dos equipamentos.		Acionar a garantia dos equipamentos, solicitar a substituição ou o reparo imediato, providenciar manutenção corretiva emergencial.	
RISCO 4: FALTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ADEQUADA			
Causa	Dano	Probabilidade	Impacto
Fornecedor sem rede de assistência técnica no município, dificuldade em obter peças de reposição ou demora no atendimento.	Ambulância parada por falta de manutenção, prejuízo ao atendimento da população e aumento dos custos com manutenção.	Média	Médio
Ação Preventiva		Ação de Contingência	
Exigir dos fornecedores que ofereçam assistência técnica no município ou região próxima, verificar a disponibilidade de peças de reposição, incluir no contrato cláusulas que garantam a assistência técnica e o fornecimento de peças.		Buscar assistência técnica em outras cidades, acionar Serviços de manutenção terceirizados, negociar prazos e condições especiais com o fornecedor.	

Glória do Goitá, 17 de Junho de 2025



 Jhonatan Santos da Silva

 Secretário Adjunto de Saúde

 Matrícula nº 75715

Jhonatan Santos da Silva

 Secretário Adjunto de saúde

 Mat. 75715